



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 48 DELLA SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 14.53, in Latina presso la sede di Corso Matteotti, 101 si è riunito il Comitato Esecutivo, in presenza e in collegamento da remoto, convocato con nota a mezzo pec prot. n. 8992 del 21.06.2024

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 736

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2018, n.145 – Progetto in essere del PNRR - M2C4 Investimento 4.3. Lotto 661 “*Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino – Il Lotto funzionale – Distretto irriguo Sisto Linea – 1°, 2° e 3° bacino nei Comuni di Latina e di Pontinia*” - CUP B14J20000090001. o D.M. di concessione n.9226963/2020. Presa d’atto Voto CTA n.4179 adunanza del 07/05/2024 – Approvazione Perizia di Variante

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO	Stefano Maria	- Vice Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente
ROSSI	Antonio	- Componente

Assente :

Sono altresì presenti:

SCIBETTA Titoflavio	- Revisore Unico
CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE

- con Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 31990 del 30/12/2016 è stato approvato il Bando di selezione delle proposte progettuali per la *sottomisura 4.3 – Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il miglioramento fondiario, l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche - Tipologia di operazione 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue*;

- il Consorzio, per conseguire l'ammodernamento ed adeguamento degli impianti irrigui ha partecipato alla selezione delle proposte progettuali finanziabili attraverso la citata sottomisura;

- con deliberazione n. 58/C del 14/03/2017 è stato nominato Responsabile del Procedimento il Direttore Generale *ing. Natalino Corbo* per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi inerenti all'ammodernamento e l'adeguamento degli impianti irrigui finanziabili con il Piano di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020;

- con deliberazione n. 951/C del 07/05/2020 è stato approvato il progetto esecutivo "*Lotto 661 - Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell' Agro Pontino - Il Lotto Funzionale - Distretto Irriguo " Sisto Linea 1°/2°/3° Bacino nei Comuni di Latina e Pontinia*" dell'importo complessivo di € 7.860.084,22, di cui € 5.558.125,00 per lavori a base d'appalto ed € 168.850,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- il Mipaaf con decreto n. 9226963 del 09/10/2020, pervenuto via Pec prot. n. 11857/2020 del 03/11/2020, ha approvato il progetto e concesso il finanziamento per la realizzazione dell'intervento, individuando nel ex Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, in qualità di amministrazione aggiudicatrice del finanziamento, l'Ente responsabile dell'espletamento delle procedure di gara;

- con deliberazione n. 1099/C del 20/01/2021, è stata indetta apposita procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, adottando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del medesimo Decreto, per l'affidamento dell'intervento di che trattasi;



- con deliberazione n. 115 del 03/03/2022 è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva dei lavori relativi al "Lotto 661 - Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell'Agro Pontino – Il Lotto funzionale – Distretto irriguo Sisto Linea – 1°/2°/3° bacino nei Comuni di Latina e di Pontinia - CIG 8593133DAB - CUP B14J20000090001" in favore del R.T.I. S4 Molinaro Costruzioni S.r.l. (P.IVA 02999540590) - Accetta Costruzioni S.r.l. (P.IVA 02751800596) - con sede legale presso la Capogruppo S4 Molinaro Costruzioni S.r.l. in Via G. Marconi n° 8 - Lenola (LT) che ha offerto il ribasso del 11,451 % per un importo netto contrattuale € 4.921.664,14, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 168.850,75;
- con decreto prot. n. 228620 del 20/05/2022, il MIPAAF - DISR 01 ha individuato l'intervento di che trattasi nell'elenco dei "progetti in essere" del PNRR per la realizzazione della misura M2C4 – Investimento 4.3;
- con deliberazione n. 67/CE del 27/07/2022 è stato affidato l'incarico per la Direzione dei Lavori e Contabilità dei lavori alla Soc. Ecomar Srl (P.IVA 01059781003) e l'incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori all'arch. Michele Stamegna (P.Iva 01202280598);
- in data 20/07/2022 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'aggiudicatario RTI S4 Molinaro Costruzioni Srl - Accetta Costruzioni Srl, acquisito al protocollo consortile al n. 10955/2022;
- in data 01/09/2022 è avvenuta la consegna dei lavori, come risultante da apposito verbale in pari data, acquisito al protocollo consortile al n. 12641/2022;

CONSIDERATO CHE:

- durante l'esecuzione dei lavori l'RTI e la Direzione Lavori hanno rilevato la necessità di predisporre una perizia di variante tecnica e suppletiva ai sensi del DM 49/2018, richiesta al MASAF con protocollo consortile Reg. nr.0002162 del 16/02/2024;
- il MASAF - DISR 01 – con Prot. Uscita N.0415093 del 09/08/2023 ha comunicato il proprio nulla osta alla perizia di variante e Suppletiva, con invio al Provveditorato competente per territorio per l'acquisizione del parere in linea tecnica;
- il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, con nota prot. U.0022766 del 17/06/2024 ha trasmesso il parere positivo, con prescrizioni, sulla perizia di variante tecnica e suppletiva, espresso con voto n.4179 nell'adunanza del 07/05/2024 dal competente Comitato Tecnico Amministrativo;
- è necessario adempiere alle prescrizioni contenute nel citato parere, sotto il controllo del RUP che, tra l'altro, dovrà predisporre specifica relazione di accertamento ed adeguatezza delle integrazioni;

PRESO ATTO del parere positivo trasmesso dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, si ritiene di approvare la perizia di variante tecnica e suppletiva;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;



DI prendere atto del parere positivo, con prescrizioni, trasmesso dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, con nota prot. U.0022766 del 17/06/2024, espresso con voto n.4179 nell'adunanza del 07/05/2024 dal competente Comitato Tecnico Amministrativo;

DI rimandare al RUP il controllo dell'adempimento alle prescrizioni contenute nel citato parere del CTA, compresa la specifica relazione di accertamento ed adeguatezza delle integrazioni;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art.45 dello Statuto Consortile.

IL SEGRETARIO

(*Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO*)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL PRESIDENTE

(*Pasquale CONTI*)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

