



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 57 DELLA SEDUTA DEL 05 DICEMBRE 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno cinque del mese di dicembre alle ore 15,40 presso la sede di Latina sita in Corso Matteotti, n. 101, si è riunito, in presenza e in collegamento da remoto, il Comitato Esecutivo convocato con nota a mezzo pec protocollo 16672 del 03/12/2024.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 898

OGGETTO : Lotto 601 – Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue impianti di depurazione di Latina Est, Latina Scalo e Carrara Pontenuovo Il lotto funzionale Il Stralcio – Approvazione e Liquidazione SAL n.11 – CIG 03319226B1 – CUP B93J06000040002

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
ROSSI	Antonio	- Componente
CARNELLO	Denis	- Componente

Assente: BOSCHETTO Stefano Maria

Sono altresì presenti:

CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n.23/CE/2002 è stato sottoscritto l'accordo di programma ambientale per la riutilizzazione in agricoltura delle acque reflue degli impianti di depurazione di Latina Est, Latina Scalo e Sermoneta;
- con LR Lazio n.4/2006, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 5 al BURL n. 12 del 29/04/2006, la somma di € 3.500.000,00 è stata destinata al finanziamento per la realizzazione del secondo lotto funzionale del progetto "Utilizzazione in agricoltura acque reflue impianti di depurazione";
- con deliberazione consortile n.82/CE/2007 è stato approvato il progetto esecutivo riguardante i lavori per la "Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue impianti di depurazione" dell'importo complessivo di € 3.500.000,00, redatto dall'Ing. Luciano Landolfi;
- dal suddetto progetto è stato stralciato l'importo di € 940.000,00 per i lavori di "Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue impianti di depurazione di Latina Est, Latina Scalo e Carrara Pontenuovo Il Lotto – I Stralcio Lotto 621", approvato con deliberazione consortile n.177/CE/2007, come opere complementari del I Lotto funzionale (Lotto 577);
- tra gli interventi oggetto di programmazione e finanziamento, la Regione Lazio ha individuato con il codice A4/7 il secondo stralcio funzionale dei lavori "Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue impianti di depurazione di Latina Est, Latina Scalo e Carrara Pontenuovo Il Lotto" per l'importo complessivo di € 2.560.000,00;
- con deliberazione consortile n.1098/CE/2009 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi all'impresa D.P.R. Costruzioni S.p.a. di Napoli (NA);
- con contratto d'appalto in data 24/03/2010, P.G. 2111, il Consorzio (ex Agro Pontino) ha affidato alla D.P.R. Costruzioni S.p.A. l'esecuzione dei lavori "*Lotto 601 – Utilizzazione in agricoltura delle acque reflue impianti di depurazione Latina Est, Latina Scalo, Carrara Pontenuovo a servizio impianto irriguo Piegale Il Lotto – Il Stralcio*" per un importo, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza, di € 1.764.642,34, IVA inclusa;
- con atto di costituzione e conferimento del ramo d'azienda in data 24/11/2010 Rep. n.14939, alla D.P.R. Costruzioni S.p.A. subentrava nell'esecuzione del già menzionato contratto l'impresa Tiche s.r.l. di Napoli (NA);
- in seguito al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti preposti, in data 11/01/2012 con apposito verbale è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori all'Impresa TICHE S.r.l.;
- in data 02/08/2013 i lavori sono stati sospesi in attesa della redazione di una perizia di variante;

- nel periodo giugno-settembre 2013 una serie di furti danneggiavano in maniera grave gli impianti di sollevamento in Latina scalo e Carrara Pontenuovo, nonché la stazione di sanificazione del Piegale, rendendo inutilizzabile l'impianto nelle parti funzionali realizzate con il I° e II° lotto I° stralcio;
- la Regione Lazio, con nota prot. n.358944/2014 (al protocollo consortile n.5974/2014), ha chiesto la trasmissione della perizia di variante ai fini del rilascio dell'autorizzazione al riutilizzo delle economie di gara;
- la Regione Lazio, con nota prot. n.371511/2016 (al protocollo consortile n.8354/2016), ha comunicato che con determinazione n.A7137/2011 è stato disposto il disimpegno delle economie, pertanto la copertura del finanziamento complessivo ammontava ad € 2.193.438,02 e non era quindi in alcun caso possibile riconoscere somme eccedenti tale importo;
- con nota prot. n.9031/2016, il Consorzio (ex Agro Pontino) ha trasmesso nuovamente la richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante, facendone presente la necessità ai fini dell'entrata in funzione dell'impianto e per non vanificare gli ingenti finanziamenti già erogati;
- la Regione Lazio, con nota prot. n.464198/2016 (al protocollo consortile n.10633/2016), ha riconfermato il disimpegno delle economie e che la copertura del finanziamento complessivo ammontava ad € 2.193.438,02;
- la soc. TICHE S.r.l., ditta appaltatrice del II° lotto II° stralcio, intanto aveva promosso nel 2015 giudizio presso il Tribunale Ordinario di Latina iscritto al numero di R.G. 1000/2015, contro il Consorzio (ex Agro Pontino), al fine di ottenere la risoluzione del contratto d'appalto, la condanna alla restituzione delle prestazioni rese nella misura complessiva di € 878.110,00, nonché il risarcimento dell'ulteriore maggior danno subito;
- il Consorzio (ex Agro Pontino) addiveniva successivamente ad una bozza di accordo stragiudiziale con l'Impresa appaltatrice TICHE S.r.l. per un importo complessivo di € 410.000,00 e comprendente: interessi legali e di mora per ritardati pagamenti dei SAL, chiusura contabile dei lavori eseguiti ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei lavori incompiuti;
- la risoluzione della controversia in atto tra Consorzio (ex Agro Pontino) e l'impresa Tiche S.r.l. non avrebbe comunque consentito l'ultimazione dei lavori in oggetto e delle opere dei due precedenti lotti funzionali, sulle quali era necessario intervenire a causa dei danni subiti nel periodo giugno-settembre 2013;
- al fine di completare e rimettere in funzione l'intera opera, il Consorzio (ex Agro Pontino) ha redatto una terza perizia di variante e di completamento vers. 01-01 per un importo dei lavori a corpo al netto del ribasso d'asta del 16,31% di € 2.523.598,59, oltre oneri sicurezza pari ad € 113.926,76, non soggetti al ribasso, per un nuovo importo contrattuale di € 2.637.525,35;
- con nota protocollo consortile n.296/2018 è stata trasmessa la perizia di variante al Comitato Tecnico LL.PP ed alla competente Direzione Generale della Regione Lazio, ribadendo la necessità di completare l'opera nel suo complesso, al fine di rendere funzionali tutti i lotti del progetto generale originario; la realizzazione delle opere in variante consentono infatti la piena funzionalità di tutti i lotti del progetto generale e rappresentano un contributo importante nel quadro della attuale emergenza idrica nel settore irriguo (v. O.C.D.P.C. n.474 del 14.08.2017), nonché una risposta alla necessità di trovare soluzioni alternative all'approvvigionamento idrico per l'uso in agricoltura a causa della crescente domanda e contestuale impoverimento della sorgente del Ninfa che alimenta i canali dai quali viene effettuato il prelievo per il comprensorio irriguo d'interesse;
- nel corso dell'istruttoria tecnica si sono rese necessarie ulteriori integrazioni documentali, trasmesse dal Consorzio (ex Agro Pontino) con protocollo consortile n.1242/2018;
- il Comitato Tecnico LL.PP Regionale ha espresso parere favorevole sul progetto di

variante, con voto n.5332/2018;

- la Direzione Regionale competente, con determinazione n.G02603/2018, ha impegnato la somma di € 1.167.447,97, a favore del Consorzio (ex Agro Pontino) per il completamento dei lavori di *“Utilizzazione in agricoltura acque reflue impianti di depurazione: Latina Est – Latina Scalo – Carrara Pontenuovo a servizio impianto di irrigazione Piegale”* e del relativo contenzioso;
- il nuovo importo contrattuale, a seguito della approvazione e concessione della perizia di variante, è quindi pari ad € 2.637.525,35, con un aumento di € 872.883,01 rispetto all'importo contrattuale originario (pari al 49,46% tra lavori in variante e di completamento);
- l'importo complessivo del quadro economico per l'esecuzione dell'opera è pari ad € 3.443.215,19;

PRESO ATTO del pagamento della fattura n.1 del 08/06/2022 della soc. TICHE S.r.l. relativa allo stato avanzamento lavori n.10 a tutto il 25/05/2022;

VISTI

- i documenti contabili relativi al XI° stato avanzamento lavori a tutto il 17/10/2024, trasmessi dalla Direzione dei lavori, firmati digitalmente in data 18/11/2024 anche dalla soc. TICHE S.r.l.;
- il certificato di pagamento n.11 controfirmato per approvazione dal Responsabile dal Procedimento dell'importo complessivo di € 66.660,00 (comprensivo di IVA al 10%);
- la fattura n.1_24 del 18/11/2024, trasmessa in pari data via email dalla soc. TICHE S.r.l.;
- la regolarità del DURC al 04/01/2025;

RITENUTO di approvare i documenti contabili relativi al XI° stato avanzamento lavori a tutto il 17/10/2024 e procedere al pagamento del certificato n.11;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

voti unanimi D E L I B E R A

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI autorizzare la liquidazione del certificato di pagamento n.11 per un importo complessivo di € 66.660,00 (comprensivo di iva al 10%), al lordo delle ritenute per infortuni, dei lavori *“lotto 601 – Utilizzazione in agricoltura acque reflue impianti di depurazione: Latina Est – Latina Scalo – Carrara Pontenuovo a servizio impianto di irrigazione Piegale Il lotto – Il stralcio”*;

LA spesa complessiva di € 66.660,00 (comprensivo di IVA al 10%) grava quale impegno A/299-24 al conto 2.05.99.99.999 (ex Cap. 30101 Area Latina) del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2024;

DI autorizzare i competenti uffici amministrativi del Consorzio a tutti gli adempimenti conseguenti;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Consortile.

**IL PRESIDENTE
(Pasquale CONTI)**

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93